附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
	项目名称
	都市生态农业结构模式研究

	主管部门
	河南省新乡市农业科学院
	实施单位
	河南省新乡市农业科学院

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	6
	5.9
	5.9
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	6
	5.9
	5.9
	—
	100%
	—

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	建立研究示范点，引进新技术、新品种，进行水肥一体化技术集成与推广，蔬菜绿色长廊研究示范展示，蔬菜集约化育苗试验与示范推广、盆栽蔬菜技术研究与示范。

	研究示范新技术新项目数量3个，分别是：蔬菜绿色长廊栽培技术、蔬菜集约化育苗技术和塑料大棚蔬菜水肥一体化管理技术。蔬菜绿色长廊栽培技术：共安排瓜蒌、刀豆、眉豆等观赏型品种17个，其中新引品种7份；蔬菜集约化育苗技术：为农民免费生产辣椒苗5万多株；塑料大棚蔬菜水肥一体化管理技术：采用基质栽培、定时自动灌溉营养液试验，试验效果显著。新项目整体成功率100%，新技术熟化程度达到了90%。水肥一体化试验于4月份完成，蔬菜绿色长廊试验于7月份完成，蔬菜集约化育苗试验12月份完成；项目新品种新技术考察引进筛选1.9万元，新技术熟化试验4万元。效益指标：在中文核心期刊《中国瓜菜》上发表科技论文1篇“辣椒新品种新科16的选育”，为同行业提供了新技术、新方法。在我市推广蔬菜生产新技术2个，制定发布“设施辣椒生产技术规程”、“设施番茄生产技术规程”；项目采用无公害管理，对环境无污染。



	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	指标1：研究示范新技术新项目
	1-2个
	3个
	15
	15
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	指标1：研究示范项目成功率
	80%以上
	100%
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：，新品种新技术熟化程度
	80%以上
	90%
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	指标1：水肥一体化试验 
	4月份
	4月份
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：蔬菜绿色长廊试验
	7月份
	7月份
	5
	5
	

	
	
	
	指标3：集约化育苗试验
	12月份
	12月份
	5
	5
	

	
	
	成本指标
	指标1：项目新品种新技术考察引进筛选
	2万元
	1.9万元
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：新技术熟化试验
	4万元
	4万元
	5
	5
	

	
	效益指标
	经济效益
指标
	指标1：为同行业提供新技术、新方法，发表科技论文
	1篇
	在中文核心期刊《中国瓜菜》上发表科技论文1篇“优质辣椒新品种‘新科18号’选育报告”，为同行业提供了新技术、新方法；在我市推广蔬菜育苗新技术1个，制定发布《新乡市农业地方标准》“茄果类蔬菜集约化育苗技术规程”；
	10
	10
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	指标1：推广新技术
	2个
	设施辣椒、番茄生产技术规程
	10
	10
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益
指标
	指标1：项目管理
	采用无公害管理无污染
	项目采用无公害管理，对环境无污染。

	10
	10
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	指标1：
	
	
	
	
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	满意度
指标
	服务对象满意度指标
	[bookmark: _GoBack]指标1：满意度
	95%
	95%
	10
	10
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	总分
	100
	100
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